H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027.

ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA No. SAY-OP/AD/2025-FAIS/0

En la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día **25 de octubre del 2025** se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales del H. ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ubicadas en la Calle Mariano Escobedo #52 Colonia Centro, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se menciona a continuación:
Arq. Evelin Ramírez González, en su carácter de Directora de Obras Públicas.
Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga, en su carácter de Administrador General de la empresa contratista ARQ EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA (CÓDIGO).

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas, el **FINIQUITO** de los Trabajos que se especifican a continuación:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Formalización: 10 de octubre del 2025.
Objeto del contrato: **"CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC (SEGUNDA ETAPA)"**

Monto Original del contrato: $528,063.89
Fecha de inicio: 13 de octubre del 2025.
Fecha de terminación: 25 de octubre del 2025.
Monto ejercido: $528,063.89

II.- RELACION DE PAGOS.

Los pagos de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. Son las que se relacionan a continuación:

PAGO No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO DEL PAGO
01	13/10/2025	DEL	16/06/2025	AL	25/10/2025	$528,063.89
					TOTAL	$528,063.89

Como resultado del Finiquito el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA** Determinaron que no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto a la obra No. **SAY-OP/AD/2025-FAIS/03** así como el recibo más eficaz del mismo.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:20 horas del día 25 de octubre del 2025, en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZÁLEZ.
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA.
ADMINISTRADOR GENERAL.