ORDEN DE TRABAJO **No.** 001

REQUERIDO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 13/10/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se da inicio a los trabajos con trazo y nivelacion con equipo topografico y puntos de control.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara nivel topografico, estada, cinta metrica, estacas, cordel, cal y martillo.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Equipo topografico.

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

13 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

El trazo y nivelacion se realizo con equipo topografico realizandose el proyecto sin contratiempo.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 002

REQUERIDO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 14/10/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Continuacion de trazo y nivelacion, verificando ejes y cotas para la ubicación de machuelos y banquetas.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara nivel topografico, cinta metrica, escuadra, estacas, cordel y pintura en aerosol.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Equipo topografico.

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

14 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Trabajos ejecutados conforme a planos y especificaciones tecnicas.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA
GOBIERNO 2024-2027
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 003

REQUERIDO POR APROBADO POR FECHA 15/10/2025

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Limpíeza y deshierbe del terreno, retiro de basura, material vegetal y escombro.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara pala, pico, escoba, carretilla, botes y camioneta para traslado de desechos.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Camioneta

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

15 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Area de trabajo quedo lista para iniciar excavacion.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA GOBIERNO 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 004

REQUERIDO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 16/10/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Inicio de excavacion de cepas para machuelos de forma manual.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara pala, pico, carretilla, cordel, cinta metrica y plomada.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

16 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Trabajos ejecutados conforme a planos y especificaciones tecnicas.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 005

REQUERIDO POR
TRAZO AM CONSTRUCTORA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 17/10/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Continuacion de excavacion y acarreo de material producto hacia el banco de tiro autorizado, posteriormente dar seguimiento a la nivelacion de fondo de cepas y limpieza del area excavada para preparacion de cimbra.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Camioneta o volteo, palas, picos, carretillas, cubetas, nivel de manguera y cinta metrica.

SUPERVISOR: TRAZO AM CONSTRUCTORA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Volteo y camioneta.

COORDINADO POR: TRAZO AM CONSTRUCTORA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

17 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Area lista para colocaion de cimbra metalica.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

SAYULA

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 006

REQUERIDO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 18/10/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Colocacion de cimbra para formacion de guarniciones, verificando alineacion y nivel, posteriormente realizar el colado de guarniciones de concreto f´c= 200 kg/cm2 con vibrado y acabado liso.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Cimbra metalica, martillo, clavos, nivel de mano, regla metalica, cinta y cordel; revolvedora, vibrador, palas, cubetas, llana y carretillas.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Revolvedora y vibrador.

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

02 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

18 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Colado realizado sin contratiempo y de acuerdo al procedimiento constructivo.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA
GOBIERNO 2024-2027

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 007

REQUERIDO POR APROBADO POR

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direccion de Obras Publicas FECHA 20/10/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Limpieza del area y preparacion del terreno para construccion de banqueta para poder realizar nivelacion fina del terreno y afinado manuel de la superficie naural.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Pico, pala, escobas, carretilla, cinta metrica y nivel de manguera.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

20 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Actividades ejecutadas sin contratiempos y conforme a niveles de proyecto.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

SAYULA GOBIERNO 2024-2027

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 008

REQUERIDO POR APROBADO POR FECHA 21/10/2025

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Colado de banquetas de concreto f´c= 150 kg/cm2 con acabado escobillado, afinado de bordes y juntas de construccion; asi como curado de elementos colados.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Revolvedora, carretillas, palas, regla, escoba, llana y vibrador; cincel, martillo, brocha y costales humedos.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

02 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

21 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Elementos con buen acabado y dimensiones dentro de tolerancia.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

SAYULA GOBIERNO 2024-2027

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 009

REQUERIDO POR APROBADO POR FECHA 24/10/2025

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Revision general, afinado de juntas y detalles en banquetas y machuelos.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Espatula, cincel, brocha, martillo, cepillo y escoba.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

24 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

se verifico uniformidad en acabados y alineaciones.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS

ORDEN DE TRABAJO **No.** 010

REQUERIDO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 25/10/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Limpieza final y retiro de herramienta, equipo y material sobrante, dando asi la revision y entrega de la segunda etapa de la obra, verificacion de alineaciones y acabados finales.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Escoba, pala, carretilla, botes y camioneta.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Camioneta

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 día habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

25 de octubre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Obra concluida conforme al proyecto, dentro del tiempo programado y sin contratiempos.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS