ORDEN DE TRABAJO **No.** 001

REQUERIDO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 24/11/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se da inicio a los trabajos con trazo y nivelacion con equipo topografico estableciendo ejes de calles, asi mismo se realizaran los trabajos de excavación por medios mecanicos de 0 a 1.20 m de profundidad según proyecto.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara una pala tipo pico, pala tipo cuadro, un pico, flexometro, cal e hilo azul y encerado.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Se utilizara equipo topografico asi como tambien maquinaria pesada para la realizacion de la excavacion, estacas de madera.

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

05 días habiles.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

28 de noviembre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

El trazo y nivelacion se realizo con equipo topografico.

SAYULA
GOBIERNO 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ORDEN DE TRABAJO **No.** 002

REQUERIDO POR **ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

APROBADO POR Direccion de Obras Publicas

FECHA 29/11/2025

suministro y colocacion de plantilla de material en fondo de zanja para recibir tuberia sanitaria de 20mm; a su vez el tendido de tuberia sanitaria y la excavación para descargas domiciliarias por medios manuales en material tipo II de 0.00 a 2.00 m de profundidad, instalación de descargas domiciliarias mediante silleta de 10" x 6" tubo de deacarga de 6" construcción de pozo de visita de hasta 3.00 mts de altura mediante plantilla zampeado de mampostería, media caña, dala de desplante, muro de tezón , enjarres, tapa de polimero o similar.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizará palas, carretilla, pizón, cernidor, pizón, pegamento para PVC.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

06 dias habiles

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

05 de diciembre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

SAYULA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ORDEN DE TRABAJO **No.** 003

REQUERIDO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

APROBADO POR
Direccion de Obras Publicas

FECHA 06/12/2025

Relleno en cepas o mesetas con material producto de la excavación compactado al 90% con compactador de impacto en capas no mayores de 20cm, posteriormente proceder con la limpieza general, retiro de material sobrante, escombro y señalamiento provicional durante la obra.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara una pala tipo pico, pala tipo cuadro, un pico, carretilla y escobas.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Bailarina

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

TIEMPO

01 dia habil

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

06 de Diciembre del 2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

se realizo limpieza fina para entrega final del proyecto.

ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO