ORDEN DE TRABAJO No. 001

REQUERIDO POR APROBADOC POR FECHA 16/117369%
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas /11/202

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Se da inicio a los trabajos con trazo y nivelacion con equipo topografico y puntos de control.

EQUIPO/HERRAMIENTA
Para esta actividad se utilizara nivel topografico, estada, cinta metrica, estacas, cordel, cal y martillo.

SUPERVISOR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Equipo topografico.

COORDINADO POR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO

01 dia habil.
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
10 de noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

El trazo y nivelacion se realizo con equipo topografiép“re_alizandése el proyecto sin contratiempo.

ARQ. EVELIN IREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




ORDEN DE TRABAJO No. 002

REQUERIDO POR APROBADO POR FECHA  1111/90
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas 1/11/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se da inicio a la escavacion de zanjas con maquinaria, completando con excavacion manual en zonas de
interferencia con servicios existentes. Verificando secciones y profundidades de acuerdo con el proyecto en
cepas de paterial tipo B en seco de 0.00 a -2.00 M.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara retroexcavadora, palas, pico

SUPERVISOR; JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
retroexcavadora
COORDINADO POR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO
02 dia habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

11 de noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Trabajos ejecutados confor S especificaciones tecnicas.
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ORDEN DE TRABAJO No. 003

REQUERIDO POR APROBADO POR
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

FECHA 13/11/2025

Se realizo el afinado del fondo de zanja y la colocacion de plantilla de apoyo con el espesor de 10 cm con
material de banco compactado al 90% y a su vez la instalacion de tuberia sanitaria PVC alcantarillado serie 25,
de 10" de diametro verificando alineacion, pendiente y cotas mediante equipo topografico.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara una pala tipo pico, pala tipo cuadro, un pico, flexometro, cal e hilo azul, pis6n de
mano, y encerado.

SUPERVISOR; JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
Bailarina
COORDINADO POR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO
03 dia habil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
13 de noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Se hace la colocacion del tubo hidraulico en teap
correpondientes, se instalo el equipg :

RECCION Df
ARDAT DU -

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




ORDEN DE TRABAJO No. 004

REQUERIDO POR APROBADOQO POR FECHA
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas 16/11/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Inicio de construccion de pozos de visita comun con una profundidad de -1.20 M. de profundidad interior, muros
de 26 cm. De tabique rojo recocido asentado con mezcla de cemento arena 1:5, ejecutando tambien la
instalacion de descargas domiciliarias en los predios existentes, verificando niveles y alineacion.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Para esta actividad se utilizara pala, cuchara, carretilla, cordel, cinta metrica y plomada.

SUPERVISOR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA;

COORDINADO POR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO

04 dia habil.
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
16 de Noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES
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gespecificaciones tecnicas.

X GONZALEZ

IRRAS PHPLICA!

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




ORDEN DE TRABAJO No. 005

REQUERIDO POR APROBADQO POR FECHA 20/11/2025
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas /2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

se corcluyo la colocacion de la tuberia principal y de las descargas domiciliarias programadas, realizando
limpieza interior de la linea, corrigiendo detalles detectados durante la supervision tecnica.

EQUIPO/HERRAMIENTA

cubetas, palas, barra de acero.

SUPERVISOR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA!

Volteo y camioneta.

COORDINADO POR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO

02 dia habhil.
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
20 de noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVELIN

UIRECCION DE
ORAAS PURL I E:
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA




ORDEN DE TRABAJO No. 006

REQUERIDO POR APROBADO POR
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas s 22/11/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se da inicio el relleno de zanjas con material tipo B proviniente de la excavacion adicionando agua
compactando con equipo en capas de 20cm.

EQUIPO/HERRAMIENTA

Bailarina, carretilla, palas.

SUPERVISOR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
Bailarina.
COORDINADO POR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO
04 dia habhil.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
22 de noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Relleno de cepas listo para poder ot
3\

ARQ. EVELIN RAMIREZ-GONZALEZ
SAYULA

-------------------

DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC%@&E:‘%EJ’ARROLLO URBANO




ORDEN DE TRABAJO No. 007

REQUERIDO POR APROBADO POR EECHA
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas 26/11/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Se realizaron trabajos de limpieza general del frente de obra, retiro de material proviniente de la excavacion

EQUIPO/HERRAMIENTA

carretillas, palas, escobas, camion volteo, camioneta.

SUPERVISOR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

Camion Volteo, Camioneta,

COORDINADO POR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO

03 dia habil.
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

26 de noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES
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Actividades ejecutadas sin contratiempqsa

ARQ. EVELIN W 7 GONZALEZ
:Ji_F\'E“CEli}N (B

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




ORDEN DE TRABAJO No. 008

REQUERIDO POR APROBADO POR FECHA
JULIO CESAR RINCON CUEVA Direcccion de Obras Publicas 29/11/2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

se efectuo la inspeccion fisica final de los trabajos ejecutados, verificando el cumplimiento del proyecto, la obra
quedo lista para su recepcion por parte de la supervision y dependencia contratante.

EQUIPO/HERRAMIENTA

SUPERVISCOR: JULIO CESAR RINCON CUEVA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

COORDINADO POR:;: JULIO CESAR RINCON CUEVA
TIEMPO

01 dia habil.
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
29 de noviembre del 2025
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

Obra finalizada sin contratiempos y entregada
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ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
' i iGH

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




