JULIO CESAR RINCON
Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA
Concurso No: LICITACION Fecha: 10/11/2025
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE LOS
OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracion: 20 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 10/11/2025
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Fin obra: 29/11/2025
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO)
| Unidad [  Sem1 | Sem2 | Sem3 | Total |
1 RED DE DRENAJE - BELEN
330-APG-02-001 TRAZC Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA ML 0.542713% 0.542713%
POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, 000000 000000
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. fah: 628
$8,321.00 $8,321.00
=
330-AP0O-02-004 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL M3 5.128751% 1.709584% 6.838335%
TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE 20000 40000 960000
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. 21 272 BB
$78,635.15 $26,211.71 $104,846.86
== s npeenana
330-APQ-02-000 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS M2 0.523667% 0.523667% 1.047334%
CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B" SECO, INCLUYE: 000000 000000 0000
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 3, I 6. 0o
$8,028.98 $8,028.98 $16,057.96
=
330-AP0-02-012 ACARREO EN CAMION AL INTERIOR DE LA OBRA, DE M3 0.601926% 0.902889% 0.150481% 1.655296%
MATERIAL  SOBRANTE PRODUCTO DE  LAS 63600 400000
EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIC SUELTO, fia/meaNGg AT 111300 186,
INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE $9,228.86 $13,843.29 $2,307.21 $25,379.36
T
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
aq_ Monto esta hoja: $104,213.99 $48.,083.98 $2,307.21 $154,605.18
Acumulado: $104,213.99 $48,083.98 $2,307.21 $154,605.18

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA
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[ Cédigo | Descripcion | Unidad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 Total |
330-AP0O-02-014 PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO ML 3.873539% 3.873539%
COMPACTADO AL 80% PROCTOR, EN CEPAS PARA 000000 000000
TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO 028, 628.
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. $59,389.96 $59,389.96
==
330-APD-02-018 ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO ML 12.973817% 4.324606% 17.298422%
CON EQUIPC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 000000 000000 000000
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 1, 3 625,
$198,917.43 $66,305.81 $265,223.24
=
330-AP0-02-026 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 20.900098% 20.900098%
mxnbc_ho_h.vz. ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON
EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE B PR
MATERIALES, MANO DE $320,444 93 $320,444.93
===
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
314-IHS-05-005 TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 10" DE M 27.729630% 5.545926% 33.275556%
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQCS, 33300 000000
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, S24195¢00 1088 529,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. $425,156.82 $85,031.37 $510,188.19
oo s ]
Monto esta hoja: $683,464.21 $471,782.11 $1,155,246.32
Acumulado: $104,213.99 $731,548.19 $474,089.32 $1,309,851.50

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA




“JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No: LICITACION Fecha: 10/11/2025
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE LOS
OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" DOCUMENTO
ART. 45A.X
RLOPYSRM
Duracion: 20 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 10/11/2025
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Fin obra: 29/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO)

329-DRE-04-011 POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE - PZA 1.070273% 6.421640% 4.281093% 11.773007%
1.20 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA 08180 4.909100 3272700 9.000000
CEMENTO $16,409.67 $98,458.00 $65,638.67 $180,506.34

ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO
ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA,
SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
EXCAVACION, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

328-DRE-04-001 BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA PZA 2.301318% 2.301318%
DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. =050 9800000

$35,284.32 $35,284.32

=3

33 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA ML 0.123595% 0.370786% 0.494381%

157.000000  471.000000  628.000000

$1,894.99 $5,684.97 $7,579.96

===
Monto esta hoja: $16,409.67  $100,352.99  $106,607.96  $223,370.62

Acumulado: $120,623.66 $831,901.18 $680,697.28 $1,533,222.12
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA




~ JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No: LICITACION Fecha: 10/11/2025

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE LOS
OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duracidén: 20 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 10/11/2025
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Fin obra: 29/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL. DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[ Cédigo | Descripcion [ Unidad | Sem1 | Sem2 | Sem 3 Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $120,623.66  $831901.18  $580,697.28
ACUMULADO: $120623.66  $952,524.84  $1,533,222.12
PORCENTAJE PERIODO: 7.87% 54.26% 37.87%

PORCENTAJE ACUMULADO: 7.87% 62.13% 100.00%




