Pagina 1 de 2

Concurso No.

Luaar

Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION

. SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

Duracién:

Obra: “CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

OBRA PUBLICA

19 dias naturales

Fecha: 18/05/2025

Inicio Obra:

Fin Obra: 06/06/2025

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

18/05/2025

PRESUPUESTO DE OBRA

I cédigo

[ Concepto

[ Unidad | Cantidad

| P. Unitario |

Importe

%l

A
14301-001

14301-004

14301-009

14401-064

369-DUR-0102

14304-002

14304-001

14301-004

14301-009

14401-064

14301-018

369-DUR-0102

14301-026

A

Trazo y nivelacién para tuberias para drenaje
incluye-equipo de topografla, materiales, mano de

obra,equipo y herramienta

Excavacion con maquinarfa de cepas en material tipo
"B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra,

maquinaria y equipo

Afine manual de fondo de las cepas excavadas
conmagquinaria en mterial "B" seco, incluye: mano de

obra,

Plantilla de material seleccionado producto de la
excavacion, apisonada con equipe, en cepas para
tuberia, Incluye: suministro de materiales, mano de

obra, equipo y herramienta

TUBQ PVC ALCANTARILLADO S_M. 200 MM, SERIE

16 5, DURMAN

Pozo de visita com(n, hasta una profundidad de -1.50
m de profundidad interior, con tubo de concreto de
0.45m. de didmetro, muros 26 cm. de tabique rojo
recocido asentado con mezcla cemento arena 1 5,
acabado comun, con aplanado acabado pulido, sobre
plantilla de mamposteria, sin brocal, incluye

materiales, acarregs, excavacion, manc de obra,

equipo y heramienta

Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de
visita de 80 cm. de didmetro, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramienta.

Excavacién con maquinaria de cepas en material tipo
"B'" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra,

maquinaria y equipo

Afine manual de fondo de las cepas excavadas
conmagquinaria en mtenal "8" seco, incluye: mano de

obra

Plartilla de matenal seleccionado producto de la
excavacién, apisonada con equipo, en cepas para
tuberia, Incluye: suministro de materiales, mano de

obra, equipo y herramienta

Acostillado de tuberia con arena, compactado con

equipo, Incluye: suministro de materiales, mano de

obra, equipo y herramienta

TUBO PVC ALCANTARILLADO S M. 200 MM, SERIE

16.5. DURMAN

Relleno de cepas con material producto de fa
excavacién, adicionanda agua compactado con equipo

ML 207.0380
M3 188.3700
M2 1449000
M3 14.9000

M 207.0000

PZA 3.0000

PZA 3.0000
M3 218.4000

M2 : 168.0000

M3 16.8000

M3 Tl 588.0000

240.0000

159.6000
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$5.58

$60.44

$18.52

$224.97

$601.56

$6,482.73

$1,421.01

$60.44

$18.52

$224.97

$239.90

$601.56

$40.57

$1,155.28

$11,385.08

$2,683.55

$3,352.05

$124,522.92

$19,448.19

$4,263.03

$13,200.10

$3,111.36

$3,779.50

$141,061.20

$144,374.40

$6,474.97

0.18%

1.76%

0.42%

0.52%

19.26%

3.01%

0.66%

2.04%

0.48%

0.58%

21.82%

22.33%

1.00%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: OBRA PUBLICA
Concurso No. LICITACION Duracién: 18 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA Fecha: 19/05/2025
DELEGACION DE USMAJAC"
Inicio Obra: 18/05/2025
Fin Qbra: 06/06/2025
DOCUMENTO
Lugar‘. SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO ART 45 A.IX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
[ cédige | Concepto | Unidad | cantidad [ P. Unitario | importe % |
mano de obra, equipo y herramienta
11901-002 Limpieza fina de la obra para entrega, incluye ML 1,035.0000 $7.34 $7.596.90 1.17%
materiales, mano de obra, equipo y herramienta
14301-001 Trazo y nivelacién para tuberias para drenaje, ML 701.7000 $5.58 $3,915.49 0.61%
incluye:equipo de topografia, materiales, mano de
obra,equipo y herramienta
14301-004 Excavacién con maquinaria de cepas en material tipo M3 168.4080 $60.44 $10,178.58 1.57%
"B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: manc de obra,
maquinaria y equipo
10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar M3 28.0680 $143.19 $4,019.08 0.62%
tuberfa, incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.
14403-007 Tubo PEAD liso hidrailico RD-7 de 2 1/2" de diametro M 701.7000 $93.62 $65,693.15 10.16%
incluye: suministro, instalacién, uniones por medio de
termofisidn, mano de cbra, equipo y herramienta
10401-512 Acostillado con material de banco, compactado con M3 42,1020 $357.45 $15,049.36 2.33%
bailarina al 85% proctor, adicionando agua, incluye:
suministro de materiales, acarreos, mano de obra,
maguinaria, equipo, herramienta y todo lo necesarno
para su rcorrecta ejecucion.
10401-505 Relleno con material producto de la excavacion M3 126.3060 $94.00 $11,872.76 1.84%
compactado a maquina al 90% proctor, adicionando
agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
14401-013 Excavacién con maquinaria de cepas en material tipo M3 196.8000 $60.43 $11,892.62 1.84%
"B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra,
maquinaria y equipo
14401-091 Toma domiciliaria tuberia de 2", 2 1/2" de didmetro PZA 41.0000 $158.73 $6,507.83 1.01%
Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta
14401-011 Construccién de caja de valvulas tipo 5 de PZA 2.0000 $15,507.12 $31,014.24 4.80%
130x100x100 (medidas interiores). Incluye piezas
espciales, materiales, manc de obra, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: i $646,551.72
IVA 16.00% g ad $103,448.28
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: ‘ $750,000.00

(* SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. “l
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