
ORDEN DE TRABAJO NO.001

FECHA:2\llgl25

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: lnicio de obra con trabajos de trazo y
nivelación del área a intervenir, utilizando referencias topogÉficas y puntos de
control.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Nivel topográfico, estadal, cinta métrica, estacas,
cordel, cal y martillo.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA: Equipo topografico

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: I Día

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

20 de septiembre de2025

SOBRE LAS ACTIVIDADES: Actividad realizada conforme al
proy vo sln contratiempos.

ARQ.: E Ramírez González

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ORDEN DE TRABAJO NO.002

FECHA:22109125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Continuación de trazo y nivelación, verificando
ejes y cotas para la ubicación de machuelos y banquetas.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Nivel topográfico, cinta métrica, escuadr4 estacas, cordel y
pintura en aerosol.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA: Equipo topografico

COORDINADO POR: Trazo AM Construclora

TIEMPO: 1 Dfa

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

22 de septiembre de 2025

IOS SOB E láS ACTIVIDADES: Trabajos ejecutados conforrne a planos

ARQ.: Evelin rez González

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

co



ORDEN DE TRABAJO NO. 003

FECHA:23l$gl25

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza y desyerbe del rerreno, retiro de basurq
material vegetal y escombros.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Pala, pico, escoba, carretilla, botes y camioneta para
traslado de desechos.

SUPERVI§OR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Dla

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

23 de septiembrc de 2025

COMENTARIOS S láS ACTIVIDADES: Á¡ea de trabajo quedó lista para iniciar
excavacron.

ARQ.: Eveli mírez Gonález

DI RECTORA DE OBNA§ PÚBLICAS
Ulli I-'i' ''';i



ORDEN DE TRABAJO NO.004

FECHA:24tlgl25

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Inicio de excavación de cepas para machuelos de

forma manual

EQUIPO / HERRAMIENTA: Pa14 pico. ca¡retilla, cordel, cinta métrica y plomada.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: I Dia

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

24 de septiembre de 2025

COMENTARI SOBRE LAS ACTIVIDADES: Trabajos ejecutados conforme a planos
y especi

ARQ.: Eveli mirezGonzález

DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS
0lR:c:l)

OBRIS Pii:



ORDEN DE TRABAJO NO.005

FECHA:25l0gl25

REQUERIDO POR: Trazo AM Construc{ora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Continuación de excavaciones y acarreo de

material producto hacia el banco de tiro autorizado.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Camioneta o volteo, palas, picos, carretillas y cubetas.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Dfa

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

25 de septiembre de 2025

COMEN S SOBRE LAS ACTIVIDADES: Trabajos desarrollados conforme al
programa,

ARQ.: Evel tez González

DIRECTORA ÓE OERAS PÚBLICAS



ORDEN DE TRABAJO NO.006

FECHA: 26109125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Actividad realizada:
Nivelación de fondo de cepas y limpieza del área excavada para preparación de cimbra.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Nivel de manguera, pala, escoba, caretilla y cinta métrica.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Día

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

26 de septiembrc de2025

COMENTARIOS SOBRE l.AS ACTIVIDADES: Á¡ea lista para colocación de cimbra
metrllica.

ARQ.: Eveli zGonzález

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

A



ORDEN DE TRABAJO NO.007

FECHA:26t09t25

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE lá ACTIVIDAD: Colocación de cimbra metrilica para formación de
guamiciones, verificando alineación y nivel.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Cimbra metáicq martillo, clavos, nivel de mano, regla
metáica, cinta y cordel.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Día

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

26 de septiemb¡e de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Trabajo conforme a planos y
tolerancias de proyecto.

mírez González

DIRECTORA DE OBRAS
, i,. :l

PÚBLICAS

lt

ARQ.:Evelili



ORDEN DE TRABAJO NO.008

FECHA:26t09D5

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Colado de guamiciones de concreto f c:200
kg/cm'z con vibrado y acabado liso.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Revolvedor4 cubetas, palas, vibrador, regla metáic4 llana
y canetillas.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Construc{ora

TIEMPO: 1 Dla

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

26 de septiemb¡e de2025

COMENTARIO§ SOBRE LAS ACTIVIDADES: Colado realizado sin conúatiempos y
de acue¡do al prciaedimiento consüL¡ctivo.

ARQ.: Eve González

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ORDEN DE TRABAJO NO.009

FECHA: 29109125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Direccion de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Continuación de colado de guarniciones y curado
de concreto en tramos anteriores.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Revolvedora, cubetas, vibrador, palas, canetillas y costales

húmedos.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Conshuctora

TIEMPO: 1 Dfa

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

29 de septiembre de 2025

COMENTARIOS SOBRE tAS ACTIVIDADES: Avance conforme al programa; se

verificó buena del concreto.

ARQ.: Eveli frezGonzález

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ORDEN DE TRABAJO NO. 010

FECHA: 30/09/25

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Curado de concreto v retiro de cimbra merálica en

tramos terminados.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Llave de desarmado, palas, canetilla y costales húmedos.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Día

FECHA DE ÍERMINACIÓN DEL SERVICIO:

30 de septiemb¡e de2025

COMENTARIOS
defectos ni grietas.

SOBRE LAS ACTIVIDADES: Elementos revisados visualmente; sin

ARO.: Eveli rezGonzález

DIRECTORA DE OBRAS PI'BLICAS



ORDEN DE TRABAJO NO.0f1

FECHA: 01110D5

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza del rá.rea y preparación del terreno para
construcción de banquetas.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Pico, pala, escob4 carretilla y cinta métrica.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Día

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

1 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Terreno listo para nivelación hna y
armado de secciones de banqueta.

¿\ r,¡

{,NU
l,i,\\'J

ARQ.: E{ln'Ramírez González

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



OROEN DE TRABAJO NO.0l2

FECHA:Oznlns

REOUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Nivelación fina del terreno para banqueras y
afinado manual de superficie natural.

EOUIPO / HERRAMIENTA: Nivel de manguer4 regla metáica, pal4 escoba y carretilla.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Día

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

2 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Activid¿des ejecutadas sin
contatiempos y conforme a niveles de proyecto.

ARQ.: Eveli mírez González

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



ORDEN DE TRABAJO NO.013

FECHA: 03110125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Colado de banquetas de concreto f c=l50 kg/cm,
con acabado escobillado.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Revolvedorq canetillas, palas, regla, escob4 llana y
vibrador.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Dfa

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

3 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Concreto colocado y acabado db
acuerdo a ones.

ARQ.: Eve González

ri¡sLrcRsDIRECTORA DE OBRAS P



ORDEN DE TRABAJO NO.0t4

FECHA: O6n0ns

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Continuación de colado de banquetas y curado de

concreto previamente vaciado.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Revolvedora, carretillas, costales húmedos, palas y regla
metilica.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Dla

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

6 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Se cumple con el avance programado y
las condiciones del concreto son adecuadas.

ARQ.: E Ramírez González

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



ORDEN DE TRABAJO NO.015

FECHA: 07t10125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Afinado de bordes y juntas de construcción, asi
como curado de elementos colados-

EQUIPO / HERRAMIENTA: Cincel, martillo, espátul4 brocha y cost¿les húmedos.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Dfa

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

7 de oclubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Elementos con buen acabado v
dimensiones dentro de tolerancia.

ARQ.: E mirezGonzálezt¡

t,

DIRECTORA DE. OBRAS PÚBLICAS

I t\l



ORDEN DE TRABAJO NO.0l6

FECHA: 08110125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general del rirea de trabajo y retiro de

material sobrante.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Escoba, pal4 carretill4 recogedor y camioneta.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Construclora

TIEMPO: I Día

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

8 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: A¡ea limpia y libre de obstaculos,
avance conforme a proyecto.

ARQ.: E írezGonzález

DIRECTORA DE OBRAS PÚBUCAS



ORDEN DE TRABAJO NO.017

FECHA:09110125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Revisión general, afinado de juntas y detalles en
banquetas y machuelos.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Espátula, cincel, brocha, ma¡tillo, cepillo y escoba.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Dla

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

9 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Se verificó uniformidad en acabados y
ali¡eaciones.

ARQ.; E González

DIRE DE OBRAS PIJBLICAS



ORDEN DE TRABAJO

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza final y retiro de herramienta, equipo y
material sobrante.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Escoba, pala, carretilla, botes y camioneta.

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATER¡AL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO:1 Día

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

10 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Área terminada y lista para revisión
final.

ARQ.: E mirez González

DIRECTO DE OBRAS PÚBLICAS

NO.0l7

FECHA: 1Ol1Ol25



ORDEN DE TRABAJO NO.018

FECHA: 11110125

REQUERIDO POR: Trazo AM Constructora

APROBADO POR: Dirección de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Revisión y entrega de la primera erapa de la obra a
supervisión, verificación de alineaciones y acabados finales.

EQUIPO / HERRAMIENTA: Herr¿mienta menot de apoyo (cint4 escob4 broch4 nivel).

SUPERVISOR: Trazo AM Constructora

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA:

COORDINADO POR: Trazo AM Constructora

TIEMPO: 1 Dla

FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO:

11 de octubre de2025

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES: Obra concluida conforme al proyecto,
dentro del programado y sin contratiempos.

ARO.: Eveli lrezGonzález

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


