
€D BITACORA

"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LAS
CALLES IZOTE, VENUSTIA}IO CARRANZA Y VALLARTA

COLONIA LA MAZCALERA EN LA CABECERA
HUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

I

NI]TERO DE CONTRATO:

SAY.OP/AD/FAIS I 1 3I2O2O

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

$703,204.90

INICIO Y TER]UINO DE OBRA

07 DE SEPTIEMBRE OE 2O2O AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ

tNtclo

Fecha: 07 de septlembre 2020.

Se da inicio con Ia obra ,CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULIGA EN LAS
CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA" COLONIA LA
MUCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO.'estando
presentes, el actual presidente Lic. Oscar Daniel Carión, acompañado del director
de obras públicas el M. lng. Rodrigo Ponce Bemabé.
Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios, vecinos de la
colonia y encargados de obra.
Se comienza con el trazo y nivelación, estableciendo ejes de referencia.
Se prosigue a levantar el empedrado separando la piedra y acumulándola a los
laterales.
Y se da inicio con la excavación por medios mecánicos en teneno tipo B de 0.00 a
2.00 mts de profundidad para red de agua potable.
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Fecha: 09 de septiembre de 2020.

- Se da inicio con el afine de taludes yfondo de cepa a mano realizada por los obreros
util¡zando herramienta menor, entre algunos como pala y pico.

- Se comienza la excavación de teneno para la construcción de caja de válwlas.
- Se da inicio a la construcción de cajas de válvulas tipo l-l-A
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Fecha: l1 de septlembre dé 2020.

Se concluyen en su totalidad los trabajos de afine de taludes y fondo de cepa con
med¡os manuales y henamienta menor.
Se inicia el tendido de cama de arena de rio de 10 centímetros de espesor, para
recibir red de tubería de PVC la cual se va presentando y posteriormente se realiza
la instalación.
Se continúa con la construcción de cajas de válvulas tipo 1-1-A realizando los muros
de tezon a base de block de cemento, castillos y dalas de repartición.

Fecha: 14 do septlembre de 202O.
- Se continúa con la construcción de cajas de válvulas t¡po 1-1-A realizando los

aplanados interiores con acabado pulido.
- Se continúa con las labores del tendido de cama de arena de rio de lO centímetro:§i.",

de espesor y la colocación y conexión de tubo de PVC hidráulico nara línea de ¡fir'á: "potable. a
- Se elaboran los atraques €n tuberfa y posteriorm€nte se realiza el relleL y

compactación en capas de 20 centfmetros y con húmeda optima y pizon de marib.
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Fecha: 16 de septiembre de 2020.

- Se da por terminada la conexión de la tuberfa de PVC y las cajas de válvulas y se
comienza a realizar la excavación para tomas domiciliarias y la conexión con tuberla
de cobre á de %' a 3 mts.

- Se realiza el relleno y compactación d6 tomas domiciliarias con material de la
excavación en capas no mayor€s a 20 crn con humedad óptima y pizon de mano.

- Se da inicio al acomodo de registros en banquetas, cont¡nuando también con 6l
relleno y compactación de la red general y tomas domiciliarias con pizón y al final
con bailarina (maquinaria)
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DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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Fecha: 16 de septiembre de 2O2O

- Se concluye con la construcción de las cajas de válvulas.
- Se realiza la carga y retiro de material excedente de la obra, haciéndose así la

limpieza general y se da por terminada la obra de red hidráulica.
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