



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECCIÓN: PRESIDENCIA

NO. DE OFICIO: PM/164/2020

EXPEDIENTE OFICIOS GIRADOS

**LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ.  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.**

**PRESENTE**

Reciba un cordial saludo y deseo de éxito en todas las actividades que emprenda, así mismo por este conducto, ocurro a su persona para solicitar **PRORROGA DE ENTREGA de la obra DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO. No. de obra. SAY-OP/SADER-2019/015. Ubicada en SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Dentro del: RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.**

Lo anterior por la razón que los locatarios solicitaron la rehabilitación de los locales al municipio; rehabilitación que no venía dentro del presupuesto otorgado al municipio bajo el programa Dignificación del Mercados, por lo cual el gobierno municipal pondrá una parte y los locatarios la otra parte para dicha rehabilitación, esto con la finalidad de aprovechar que se tiene al personal trabajando dentro del mercado y que se puede agilizar la obra para que el mercado quede con mejores instalaciones para una mejor atención a la sociedad, es por lo anterior la Solicitud de la PRORROGA para entregar la obra finalizada el día 30 de junio, evitando que después de entregada la obra se tengan que salir nuevamente los locatarios para acomodo de los locales.

Esperando una respuesta favorable lo antes mencionado y sin otro particular por el momento, me despido de Usted quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE:**

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"**

**SAYULA, JALISCO. 30 DE MARZO DEL 2020.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.**

**LIC. OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO**



C.C.P. ARCHIVO.

• Escobedo #52 • Colonia Centro • c.p; 49300 • Sayula Jalisco  
• Contacto: 3424220109