

BITACORA

“CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GENERAL MANUEL VICTOR RUIZ, COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.”

ETAPA 2

NUMERO DE CONTRATO:

SAY-OP/AD/FAIS/15/2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

301,129.06

INICIO Y TERMINO DE OBRA:

14/10/2020 AL 28/10/2020

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Fecha: 14/10/2020

- Se da inicio con la obra “construcción de red hidráulica en la calle general Víctor Ruiz, colonia Polanco en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco”.
- Se comienza con el trazo y nivelación, estableciendo ejes de referencia.
- Se prosigue con la excavación por medios mecánicos en terreno tipo B para red de agua potable.



Fecha: 19/10/2020

- Queda asentado en esta bitácora que se da inicio al afine de fondo de cepa y taludes por medios manuales.
 - Se comienza con el tendido de cama de arena de río de 10 centímetros de espesor para recibir tubería.
-



Fecha: 21/10/2020

- Se prosigue con la construcción de caja de válvulas elaborando los muros de tezon a base de block de cemento, castillos y dalas de repartición.
- Inicio a la colocación de tubo de PVC de 3" de diámetro RD=26 para línea de agua potable.



Fecha: 26/10/2020

- Se comienza a realizar la excavación para tomas domiciliarias y la conexión con tubería de cobre a de ½" a 3 mts.
 - Se realiza el relleno y compactación de tomas domiciliarias con material de la excavación en capas no mayores a 20 cm con humedad óptima y pizon de mano.
 - Se siguen realizando las labores de relleno y compactación con material de la excavación en capas no mayores a 20 cm con humedad óptima y pizon de mano.
-



Fecha: 28/102020

- Se asienta en esta bitácora que se realiza la carga y retiro de material excedente de la obra, haciéndose así la limpieza general y dando por terminada la obra de red de agua potable de la calle Víctor Ruiz



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ
