

"Rehabilitación de línea de drenaje, red de agua potable y banquetas en calle Eufrasco Carreon en Sayula, Jalisco".

Número de Contrato: SAY-OP/AD/11/2021

Monto total de la obra: \$1,377,118.05

Inicio de obra: 16 mayo 2021

Término de obra: 31 mayo 2021

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.
Dir. Obras Públicas.

Ing. Sergio Cabrera
Contratista.

Asentando en ésta bitácora al día en curso, se dan inicio con los trabajos de la obra "Rehabilitación de línea de drenaje, red de agua potable y banquetas en calle Eufrasio Carreon en Sagula, Jalisco, comenzando con trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico y excavación para la línea principal de drenaje y agua potable.

1

2

3

Ing. ~~Rodrigo Ponce Bernabe~~




SAGULA
AYUNTAMIENTO 2019-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Ing. ~~Sergio Cabrera~~

Al día en curso se continúan con los trabajos de relleno, plantilla de 10cm espesor, relleno acostillado y relleno en cepas.

Demolición de concreto simple en banquetas por medios mecánicos.




Ing. Rodrigo Ponce Bernabe
Dir. Obras Públicas




Ing. Sergio Cabrera.
Contratista.

Al día en curso se prosigue a la instalación de tubería tubo de PVC S-25 de 12" de diámetro para instalación de drenaje y construcción de registros para conexión de descarga domiciliaria fuera del domicilio y se comienzan la construcción de pozos de visita de hasta 3.00 mts de altura.

Instalación y junteo de tubo de P.V.C. hidráulico RD-26 de 3" de diámetro y construcción de tomas domiciliarias para agua potable mediante abrazadera de 3" llave de inserción y manguera de 1/2".



Ing. ~~Rodrigo Ponce Bernabe~~
Dir. Obras Públicas.





SAVULA
AYUNTAMIENTO 2019-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Ing. ~~Sergio Cabrera~~
Contratista

Asentando en ésta bitácora continúan los trabajos de elaboración de pozos de visita, construcción de caja de válvulas de $150 \times 100 \times 100$ (medidas interiores), colocación de válvula de compuerta 3".

Se prosigue con la construcción de banquetas de 8cm de espesor de concreto pre-mezclado $F'C=150 \text{ Kg/cm}^2$ con acabado escobillado.



Ing. ~~Rodrigo Ponce Bernabe~~
Dir. Obras Públicas.





SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Ing. ~~Sergio Cabrera~~
Contratista

Al día en curso se continúan los trabajos en las cajas de válvulas, colocación de válvulas y marcos con tapa de Fo.Fo.


Continúan los últimos trabajos en pozos de visita, colocación de brocales, así como el curado de las banquetas.




Ing. Rodrigo Ponce Bernabe
Dir. de Obras Públicas



SAVULA
AYUN. AGOSTO 2019-2021
DIRECCION
DE OBRAS
PÚBLICAS


Ing. Sergio Cabrera.
Contratista.

Asentando en ésta bitácora quedan culminados los trabajos de la obra determinada "Rehabilitación de línea de drenaje, red de agua potable y banquetas en calle Eufrasio Caneón en Sayula, Jalisco", realizando la limpieza general de la obra y quedando libre y funcional para los usuarios.


Ing. Rodrigo Ponte Bernabe
Dir. Obras Públicas.




Ing. Sergio Cabrera
Contratista