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@ BIACORA

"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LAS
CALLES IZOTE, VENUSTIA O CARRANZA Y VALLARTA

COLONIA LA MEZCALERA EN LA CABEGERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

t

ilÚMERO DE CONTRATO:

SAY.OP/AD/FAIS I 1 3I2O2O

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

$703,204.90

It{ICIO Y TERMINO DE OBRA

07 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O AL I6 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

DIRECTOR DE OBRAS PTJBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

IN'GIO

Fecha: 07 de septlembre 2020.

SE dA IN¡C¡O CON IA ObrA .CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULIGA EN LAS
GALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA" COLONIA LA
MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO., ESIANdO

presentes, el actual presidente L¡c. Oscar Daniel Canión, acompañado del director
de obras públicas el M. lng. Rodrigo Ponce Bernabé.
Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios, vecinos de la
colonia y encargados de obra.
Se comienza con el trazo y nivelación, estableciendo ejes de referencia.
Se prosigue a levantar el empedrado separando la piedra y acumulándola a los
laterales.
Y se da inicio con la excavación por medios mecánicos en teneno tipo B de 0.00 a
2.00 mts de profundidad para red de agua potable.
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Fecha: 09 de septiembre de 2O2O.

Se da ¡nic¡o mn el afine de taludes y fondo de cepa a mano realizada por los obreros
utilizando henamienta menor, entre algunos como pala y pico.
Se comienza la excavación de tereno para la construcción de caja de válvulas.
Se da inicio a la construcción de cajas de válvulas tipo 1-'l-A
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Fecha: I I de septlembre de 2O2O.

Se concluyen en su totalidad los trabajos de af¡ne de taludes y fondo de cepa con
medios manuales y herramienta menor.
Se inicia el tendido de cama de arena de rio de 10 centímetros de espesor, para
recibir red de tubería de PVC la cual se va presenlando y posler¡ormente se rcaliza
la ¡nstalación.
Se cont¡núa con la construcción de cájas de válvulas tipo 1-l-A realizando los muros
de tezon a base de block de cemento, castillos y dalas de repart¡ción.

Fecha: 14 do septlembre d6 2020.
- Se continúa con la construcción de cajas de válvulas tipo 1-1-A realizando los

aplanados interiores con acabado pulido.

Se continúa con las labores del tendido de cama de arena de rio de 10 centím

de espesor y la colocación y conexión de tubo de PVC hidráulico para línea de
potable.

Se elaboran los atraques en tuberfa y posteriormente se realiza el relle

compactación en capas de 20 centfmetros y con húmeda optima y pizon de ma
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Fecha: 16 de septiembre do 2020.

- Se da por term¡nada la conexión de la tuberla de PVC y las cajas de válvulas y se
comienza a realizar la excavación para tomas domiciliarias y la conexión con tuberla
de cobre a de %" a 3 mts.

- Se realiza el relleno y compactación de tomas domic¡liarias con material de la
excavac¡ón en capas no mayores a 20 cm con humedad óptima y pizon de mano.

- Se da inic¡o al acomodo de registros en banquetas, continuando también con el
relleno y compactac¡ón de la red general y tomas domic¡l¡arias con pizón y al f¡nal

con bailarina (maquinaria)
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Fecha: l6 de septlembre de 2020

- Se concluye con la construcción de las cajas de válvulas.
- Se realiza la carga y retiro de material excedente de la obra, haciéndose asl la

limpieza general y se da por terminada la obra de red hidráulica.
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DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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