ORDEN DE TRABAJO No.

REQUERIDO POR APROBADO POR
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direcccion de Obras Publicas
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

FECHA 16/06/2025

Realizamos trazo y nivelacién con equipo topografico para establecer referencias definitivas para el primer
tramo de la calle a intervenir

EQUIPO/HERRAMIENTA

Herramientas manuales como palas, picos, estacas.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
Equipo topografico.
COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
TIEMPO
2 dias habiles.

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
17 de Junio del 2025.
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

El trazo y nivelacion se realizo con equipo topografico.

ARQ. EVELIN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ORDEN DE TRABAJO No.

REQUERIDO POR APROBADO POR

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direcccion de Obras Publicas FEEHR A

Excavacion con maquinaria de cepas en material tipo "B" en seco de 0.00 a -2.00 m, afine manual de fondo de
cepas excavadas y realizacion de plantilla de material producto de la excavacion, apisonado con equipo, en
cepas para tuberia

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramientas manuales como palas, picos, cuchara manual, carretilla, nivel de manguera. Materiales para
sefialamiento, retroexcavadora. El equipo incluye compactador manual

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
N/A
COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
TIEMPO
3 dias habiles

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
20 de Junio del.

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES 5 :
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ORDEN DE TRABAJO No.

REQUERIDO POR APROBADO POR

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direcccion de Obras Publicas FECHA ALIKERRE

Acostillado dede tuberia con arena compactado con equipo, colocacacion de red hirdraulica principal

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Para realizar un acostillamiento se requieren herramientas como pala, azadén, carretilla, cinta métrica, regla
metdlica, escuadra, cubetas y pisébn manual para compactar. En cuanto a equipo, se puede emplear una placa
vibratoria.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
N/A
COORDINADOQO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
TIEMPO
2 dias habiles

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
23 de Junio del 2025,

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

También se utiliza manguera para humedecer la arena \ %

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




ORDEN DE TRABAJO No.

REQUERIDO POR APROBADO POR

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direcccion de Obras Publicas FEGHR et

Colocacion de tuberla, instalando tramos segun el tipo, uniendo con los accesorios correspondientes y
respetando las pendientes y alineaciones. También se colocan vélvulas, tees y codos seguin el disefio hidraulico,
asl como las conexiones domiciliarias.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Escuadra, hilo de trazo, flexémetro, cortatubos, segueta, llave inglesa, pinzas de presion, equipo de termofusidn,
soplete bomba sumergible.

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

N/A

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
TIEMPO

2 dias habiles
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
25 de Junio del 2025; "
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES 7

Es importante realizar pruebas de presion y hermeticida

llenan%%%sz-tﬂﬁérlas con agua y monitoreando
posibles fugas o fallas antes del relleno. \ 1
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ING. EVELIN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ORDEN DE TRABAJO No.

REQUERIDO POR APROBADO POR

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direcccion de Obras Publicas FEGHA “INRIERES

Construccion de pozo de visita comun, hasta una pronfundidad de -1.50m de pronfundidad interior, con tubo de
concreto de .45m, muros de cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado
comun, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de maposteria.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Cinta métrica, nivel de burbuja, nivel laser, plomada, escuadra, hilo de trazo, cal, flexémetro, pala cuadrada, pala
redonda, pico, barretdn, azadén, carretilla, botes, cubetas, cuerda, polea manual, marro, cincel, martillo,
espatula, llana, cuchara de albafiil, cernidor, cubeta para mezcla, charola, vibrador para concreto, revolvedora,
compactador manual, compactador mecanico

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:

N/A

COORDINADO POR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
TIEMPO

3 dias habiles

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES

ING. EVELIN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ORDEN DE TRABAJO No.

REQUERIDO POR APROBADO POR

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direcccion de Obras Publicas HECHA BOARIE0eD

Relleno de cepas con material producto de la excavacion, adiccionado de agua compactado con equipo en capas
de 20cm.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Pala , pico, azadén, barreton, carretilla, cubetas, botes, cinta métrica, nivel de burbuja, hilo de trazo, compactador
manual, compactador tipo rana, compactador tipo plancha, vibrador de placa, retroexcavadora

SUPERVISOR; ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
N/A
COORDINADO POR:;: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
TIEMPO
2 dias habiles

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO
2 de Julio del.

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES
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Reconexcion al sistema de destibuccion junto con su verifica 5
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ING. EVELI IREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y’bESARROLLO URBANO



ORDEN DE TRABAJO No.

REQUERIDO POR APROBADO POR

ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Direcccion de Obras Publicas FRIGHE L

limpieza fina de la obra para entrega

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUPERVISOR: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
MATERIAL Y HERRAMIENTA ESPECIALES NECESARIA:
N/A
COORDINADO POR;: ARQ. EDGAR ALEJANDRQ GUEVARA PUGA
TIEMPO
1 dias habiles

FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



