
 

 

 

 

NÚMERO DE CONTRATO: 

SAY-OP/AD/FAIS/13/2020 

MONTO TOTAL DE LA OBRA: 

$703,204.90 

INICIO Y TERMINO DE OBRA: 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ 

INICIO 

Fecha: 07 de septiembre 2020. 

- Se da inicio con la obra “CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LAS 

CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, COLONIA LA 

MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.” estando 

presentes, el actual presidente Lic. Oscar Daniel Carrión, acompañado del director 

de obras públicas el M. Ing. Rodrigo Ponce Bernabé. 

- Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios, vecinos de la 

colonia y encargados de obra. 

- Se comienza con el trazo y nivelación, estableciendo ejes de referencia. 

Se prosigue a levantar el empedrado separando la piedra y acumulándola a los 

laterales. 

- Y se da inicio con la excavación por medios mecánicos en terreno tipo B de 0.00 a 

2.00 mts de profundidad para red de agua potable.  

 

  

BITACORA 

“CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LAS 

CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, 

COLONIA LA MEZCALERA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 09 de septiembre de 2020.  

- Se da inicio con el afine de taludes y fondo de cepa a mano realizada por los obreros 

utilizando herramienta menor, entre algunos como pala y pico. 

- Se comienza la excavación de terreno para la construcción de caja de válvulas. 

- Se da inicio a la construcción de cajas de válvulas tipo 1-1-A  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fecha: 11 de septiembre de 2020. 

 

- Se concluyen en su totalidad los trabajos de afine de taludes y fondo de cepa con 

medios manuales y herramienta menor. 

- Se inicia el tendido de cama de arena de rio de 10 centímetros de espesor, para 

recibir red de tubería de PVC la cual se va presentando y posteriormente se realiza 

la instalación. 

- Se continúa con la construcción de cajas de válvulas tipo 1-1-A realizando los muros 

de tezon a base de block de cemento, castillos y dalas de repartición. 

-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 14 de septiembre de 2020. 

- Se continúa con la construcción de cajas de válvulas tipo 1-1-A realizando los 

aplanados interiores con acabado pulido. 

- Se continúa con las labores del tendido de cama de arena de rio de 10 centímetros 

de espesor y la colocación y conexión de tubo de PVC hidráulico para línea de agua 

potable. 

- Se elaboran los atraques en tubería y posteriormente se realiza el relleno y 

compactación en capas de 20 centímetros y con húmeda optima y pizon de mano. 

 



 

 

 

 

Fecha: 16 de septiembre de 2020. 

- Se da por terminada la conexión de la tubería de PVC y las cajas de válvulas y se 

comienza a realizar la excavación para tomas domiciliarias y la conexión con tubería 

de cobre a de ½” a 3 mts.  

- Se realiza el relleno y compactación de tomas domiciliarias con material de la 

excavación en capas no mayores a 20 cm con humedad óptima y pizon de mano.  

- Se da inicio al acomodo de registros en banquetas, continuando también con el 

relleno y compactación de la red general y tomas domiciliarias con pizón y al final 

con bailarina (maquinaria) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fecha: 16 de septiembre de 2020 

- Se concluye con la construcción de las cajas de válvulas. 

- Se realiza la carga y retiro de material excedente de la obra, haciéndose así la 

limpieza general y se da por terminada la obra de red hidráulica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

 

 

________________________________________ 

                   ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ                                                      

 


