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Ckh& BITACORA

Al rpo ) “CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LAS
Y CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA,
COLONIA LA MEZCALERA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO”

NUMERO DE CONTRATO:
SAY-OP/AD/FAIS/13/2020
MONTO TOTAL DE LA OBRA:
$703,204.90
INICIO Y TERMINO DE OBRA:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. RODRIGO PONCE BERNABE
INICIO
Fecha: 07 de septiembre 2020.

- Se da inicio con la obra “CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LAS
CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, COLONIA LA
MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.” estando
presentes, el actual presidente Lic. Oscar Daniel Carrién, acompafiado del director
de obras publicas el M. Ing. Rodrigo Ponce Bernabé.

- Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios, vecinos de la
colonia y encargados de obra.

- Se comienza con el trazo y nivelacion, estableciendo ejes de referencia.

Se prosigue a levantar el empedrado separando la piedra y acumulandola a los
laterales.

- Y se da inicio con la excavacién por medios mecanicos en terreno tipo B de 0.00 a
2.00 mts de profundidad para red de agua potable.




Fecha: 09 de septiembre de 2020.

- Sedainicio con el afine de taludes y fondo de cepa a mano realizada por los obreros

utilizando herramienta menor, entre algunos como pala y pico.

- Se comienza la excavacion de terreno para la construccion de caja de valvulas.
- Se dainicio a la construccién de cajas de valvulas tipo 1-1-A
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Fecha: 11 de septiembre de 2020.

Se concluyen en su totalidad los trabajos de afine de taludes y fondo de cepa con
medios manuales y herramienta menor.

Se inicia el tendido de cama de arena de rio de 10 centimetros de espesor, para
recibir red de tuberia de PVC la cual se va presentando y posteriormente se realiza
la instalacion.

Se continta con la construccién de cajas de valvulas tipo 1-1-A realizando los muros
de tezon a base de block de cemento, castillos y dalas de reparticion.

Fecha: 14 de septiembre de 2020.

Se contintia con la construccion de cajas de valvulas tipo 1-1-A realizando los
aplanados interiores con acabado pulido.

Se continta con las labores del tendido de cama de arena de rio de 10 centimetro -

de espesor y la colocacion y conexion de tubo de PVC hidraulico para linea de g‘ha § "
potable. & :
Se elaboran los atraques en tuberia y posteriormente se realiza el relle%p y ,' : _;,’
compactacion en capas de 20 centimetros y con himeda optima y pizon de mano.
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Fecha: 16 de septiembre de 2020.

Se da por terminada la conexion de la tuberia de PVC y las cajas de valvulas y se
comienza a realizar la excavacion para tomas domiciliarias y la conexion con tuberia
de cobre a de ’2" a 3 mts.

Se realiza el relleno y compactacion de tomas domiciliarias con material de la
excavacién en capas no mayores a 20 cm con humedad éptima y pizon de mano.
Se da inicio al acomodo de registros en banquetas, continuando también con el
relleno y compactacion de la red general y tomas domiciliarias con pizén y al final
con bailarina (maquinaria)
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Fecha: 16 de septiembre de 2020
- Se concluye con la construccién de las cajas de vélvulas.
Se realiza la carga y retiro de material excedente de la obra, haciéndose asi la
limpieza general y se da por terminada la obra de red hidraulica.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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