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PAGO No. | DE FECHA PERIODO QUE COMPRENDE MONTO DEL PAGO
1 15/08/2021| DEL | 15/07/2021 AL 15/08/2021 | $1,237,211.78

Como resultado del Finiquito el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SERGIO CABRERA. Determinaron que no existen adeudos ni reclamaciones que
hacer, otorgando el méds amplio finiquito que en derecho proceda respecto a la obra No. SAY-
OP/AD/19/2021 asi como el recibo mas eficaz del mismo.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dia 06 de agosto del
2021, en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, levantdndose la presente acta, firmando al calce
los que en ella intervinieron.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
(C@)(} DE SAYULA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

&

ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA No. SAY-OP/AD/19/2021

En la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia 06 de agosto del 2021 se
reunieron en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas Municipales del H. ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, ubicadas en la Calle Mariano Escobedo #52 Colonia Centro, las personas cuyos
nombres y cardcter con que intervienen se menciona a continuacién:

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe, en su cardcter de Director de Obras Plblicas.
Ing. Sergio Cabrera, en su cardcter de Administrador General de la empresa contratista, SERGIO
CABRERA.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados
con las Mismas y 170 de su Reglamento, el FINIQUITO de los Trabajos que se especifican a
continuacion:

|.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Formalizacién: 15 de julio del 2021
Objeto del contrato “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE
EUCALIPTO EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.”

Monto Original del contrato: $ 1,237,211.78
Fecha de inicio: 15 de julio del 2021

Fecha de terminacién: 15 de agosto del 2021
Monto ejercido: $ 1,237,211.78

Il.- RELACION DE PAGOS.

Los pagos de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el
contrato, aprobadas y pagadas por el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. Son las que se
relacionan a continuacién:
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