A H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
S s

2 DE SAYULA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAYULA, DEL ESTADO DE JALISCO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021,
SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA

LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
ING. RODRIGO PONCE BERNABE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO
ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA ADMINISTRADOR GENERAL JEDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS PARTES SENALADAS AL (ACTO DE ENTREGA — RECEPCION) (CERTIFICACION
DE ACCIONES) DE LA (OBRA, PROYECTO, EQUIPAMIENTO O ACCION) DENOMINADA “REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD
DE USMAJAC, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. PRIMERA ETAPA” EJECUTADA POR:

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA (OBRA, PROYECTO, EQUIPAMIENTO O ACCION) SE REALIZO CON LA SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

No. DE OBRA o PROYECTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
No. SAY-OP/AD/04/2021 $661,221.83
FECHA DE INICIO 11/01/21 FECHA DE TERMINO 12/03/21
MODALIDAD DE EJECUCION ADJUDICACION DIRECTA

UNA VEZ VERIFICADA LA (OBRA, PROYECTO, EQUIPAMIENTO O ACCION) MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION, POR LAS PARTES QUE
INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA
DE LA MISMA A LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO _, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE
MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE VIGENTE EN LA MATERIA.

DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS

PARA ENTREGA-RECEPCION DE OBRA, EQUIPAMIENTO O PROYECTO.
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