2 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Q""\} § Gt DE SAYULA, JALISCO.

oAy ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAYULA, DEL ESTADO DE JALISCO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021,
SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA

LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO J.t’:&l’LLIJ:_’I'\IC'I;J)Al'«IFIIENTO DESAYULA,
ING. RODRIGO PONCE BERNABE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS meSNCTé)QMENTO DE SAYULA
ING. SERGIO CABRERA ADMINISTRADOR GENERAL SERGIO CABRERA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS PARTES SENALADAS AL (ACTO DE ENTREGA — RECEPCION) (CERTIFICACION
DE ACCIONES) DE LA (OBRA, PROYECTO, EQUIPAMIENTO O ACCION) DENOMINADA “REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, RED DE AGUA
POTABLE Y BANQUETAS EN CALLE EUFRASIO CARREON EN SAYULA, JALISCO.” EJECUTADA POR:

SERGIO CABRERA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA (OBRA, PROYECTO, EQUIPAMIENTO O ACCION) SE REALIZO CON LA SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

No. DE OBRA o PROYECTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

$1,377,118.05

No. SAY-OP/AD/11/2021

FECHA DE INICIO 16/05/2021 FECHA DE TERMINO 31/05/2021

MODALIDAD DE EJECUCION ADJUDICACION DIRECTA

UNA VEZ VERIFICADA LA(S BRA, PROYECTO, EQUIPAMIENTO O ACCION) MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION, POR LAS PARTES QUE
, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA

INTERVIENEN EN ESTE ACT!

DE LA MISMA A LCP. VICT%% MA%HEk CERBN aUWTERgE QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE
MANTENIMIENTO, e RRECTA OPERACION.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE

INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE VIGENTE EN LA MATERIA.
DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS

CION DE OBRA, EQUIPAMIENTO O PROYECTO.
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